

DESCRIZIONE	1^ PERIZIA DI VARIANTE	CONTABILITA' FINALE
A) LAVORI		
1) Lavori	122.044,92	103.627,12
oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00
economie non soggette a ribasso	1.883,64	1.883,64
ribasso	15.552,39	
TOTALE LAVORI AL NETTO	106.492,53	103.627,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	200,00	0,00
Acquisti diretta amministrazione	1.758,00	0,00
Spese tecniche	16.800,00	16.800,00
Cassa previdenza	840,00	840,00
Contributo ANAC	50,00	50,00
Arrotondamento	0,35	0,00
I.V.A. 22% su lavori	23.472,36	22.797,97
I.V.A. 22% su acquisti	386,76	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.507,47	40.487,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B	150.000,00	144.115,09
Minore spesa		5.884,91

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Masè Dott.ssa Elsa –
Sottoscrizione digitale

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).